INFORME FINAL DE CIERRE DEL PROYECTO MANI

VERSIÓN FINAL DEL INFORME V1.1 | Fecha de emisión: 5 de noviembre de 2026

Proyecto: Plataforma Omnicanal de Servicios Locativos MANI (MVP)
Línea base: Documento de Proyecto V1, 13/08/2026
Reporte de cierre: MANI_ESTADO_PROYECTO_S5_cierre, corte QA 05/11/2026
Responsable del informe: Sara Albarracín (Scrum Master) · Estado: informe final con reservas; sin aprobación formal

1. Propósito y criterio de evaluación

Contrastar los compromisos de formulación inicial con los resultados verificables. Se diferencian: alcance funcional del Sprint 5, alcance contractual inicial del MVP, aceptación de calidad, entregables documentales, plazo y presupuesto. No se interpreta el avance de historias como cumplimiento automáticamente aprobado del proyecto.

2. Resumen ejecutivo de cierre

- Sprint 5: 84 funcionalidades comprometidas, 82 implementadas (97,62 %) y 79 finalizadas/aceptadas (94,05 %), según el consolidado de cierre.
- Pruebas API: 806 casos pasan y 41 fallan (806/847 = 95,16 %); existen fallas reales y casos de prueba mal planteados.
- Escenarios QAS: 45 en total; 0 cumplen integralmente, 13 parciales, 10 no cumplen, 3 bloqueados y 19 no medidos.
- En el corte existen cinco funcionalidades sin aceptación final y cinco bugs QA abiertos, para los cuales el equipo informa que existe un plan de resolución; no se aportaron sus responsables, fechas ni enlaces verificables. La presencia de defectos no equivale a su aceptación formal.
- Conclusión del informe: se documenta un MVP académico demostrable con alto avance del alcance registrado en Sprint 5, pero con incumplimientos respecto de la línea base V1. No se acredita una entrega apta para piloto real ni cierre formal sin reservas.

3. Matriz de compromisos originales versus resultados

Compromiso V1	Evidencia del corte	Estado preliminar	Validación pendiente
App Cliente y App Técnico Flutter	Se distribuyeron APK/builds de prueba; no se precisó si son dos aplicaciones Flutter separadas o una multirrol.	No acreditado	Aportar artefactos/versiones de ambas apps y evidencia de su ejecución.
Cuatro verticales de servicios	Cuatro categorías confirmadas: plomería, electricidad, carpintería y arreglos generales.	Cumple en cobertura declarada	Validar evidencias del catálogo y pruebas por categoría.
Backoffice	Backoffice confirmado	Cumple funcionalmente	Aportar demostración y

administrativo	por el equipo para usuarios, soporte y auditoría de pagos.	(declarado)	resultados de pruebas de tres procesos.
Despacho geográfico, radio 5 km y calificación	Despacho implementado con tecnología distinta a PostgreSQL/PostGIS; regla de radio de 5 km sin evidencia específica.	Parcial / desviación de solución	Vincular ADR aprobado, implementación del filtro espacial y pruebas a 5 km.
Cotización y aprobación digital	Módulo de cotización 3/3 aceptado en reporte S5.	Cumplimiento funcional reportado	Confirmar firma/aprobación digital y prueba de integración.
Escrow, liberación y dispersión	Lógica escrow simulada, sin retención de dinero real; 8/8 funciones aceptadas, pero SCRUM-1633 permanece abierto.	Parcial / simulación	Distinguir aceptación del flujo de prueba de integración financiera real.
Offline-first con fotos y sincronización	Offline-first no entregado; el técnico requiere conexión permanente.	No cumple	Registrar incumplimiento OE3 y cambio de alcance aprobado, si existe.
KYC y calificación bidireccional	KYC simulado; calificación bidireccional confirmada, aunque la historia SCRUM-1418 seguía en revisión al corte.	Parcial / inconsistencia por cerrar	Cruzar estado actual de SCRUM-1418 y validez de simulación KYC.
Calidad, seguridad y verificación	0/45 QAS completamente cumplidos: 13 parciales, 10 no cumplidos, 3 bloqueados y 19 sin medir. Defectos con plan declarado.	No acredita criterios de calidad	Anexar plan de resolución, riesgos aceptados y resultados de nuevas pruebas.
Cinco sprints y entregables documentales	Dev, QA y Prod reportados; existen 5 sprints; entrega final documental y cierre formal no verificados.	Parcial / por conciliar	Aportar actas de sprint, versión final de documentos, despliegues y firmas.

3.1 Evaluación de los cuatro objetivos específicos de la línea base

Objetivo específico V1	Resultado al cierre	Evaluación
OE1. Despacho PostGIS a 5 km	El despacho existe, pero usa otra tecnología. No se documentó evidencia del radio de 5 km.	PARCIAL / no verificable en su criterio medible
OE2. Pasarela escrow con retención y liberación	Lógica transaccional simulada. No retiene fondos reales. Defecto SCRUM-1633 abierto.	PARCIAL / núcleo financiero real no logrado
OE3. Ejecución offline-first y sincronización	El técnico necesita conexión; no se acreditaron check-in, cotizaciones y fotos desconectados.	NO CUMPLE
OE4. KYC real y calificación bidireccional	KYC simulado. Se confirma calificación en ambas direcciones; pendiente conciliación con SCRUM-1418.	PARCIAL

Resultado de objetivos: 0 de 4 completamente acreditados según los criterios literales de la V1; 3 parciales y 1 no cumplido. Esto es una clasificación documental, no un porcentaje ponderado de

desempeño. Los cambios de alcance pueden modificar la línea base contractual si se aportan sus aprobaciones.

Nota: esta matriz se basa en la formulación inicial (secciones 2.3 a 2.6) y en la hoja «1 Estado del proyecto» del Excel. La evolución de 6 módulos originales a 13 módulos de seguimiento requiere trazabilidad de cambios de alcance.

4. Pendientes funcionales al corte

- SCRUM-1383: cifrado de credenciales y datos sensibles, reabierta.
- SCRUM-443: consulta de catálogo por tenant, sin historia en Jira según el reporte.
- SCRUM-1396: visualización en mapa de zonas, barrios y sitio de servicio, en revisión.
- SCRUM-1418: cierre condicionado a calificación bidireccional, en revisión.
- SCRUM-901: administrar estado de tenants, en revisión.

5. Defectos abiertos y aceptación de riesgo

- SCRUM-1633: pago posterior a finalización queda retenido.
- SCRUM-1634: actualización de foto de perfil falla en app.
- SCRUM-1635: consulta de aliados por solicitud falla en app.
- SCRUM-1636: estado en vivo requiere recarga.
- SCRUM-1637: asociación incorrecta de clientes a tenant, requiere decisión arquitectónica.

Los defectos persisten y, según la información declarada por el equipo, cuentan con un plan de resolución. Su aceptación formal, prioridad, responsable y fecha de resolución no están acreditados en los archivos de cierre consultados.

5.1 Cambios frente a la línea base inicial

Variaciones reportadas de implementación: en lugar de servicio cartográfico comercial se adoptó OpenStreetMap o equivalente gratuito; la verificación KYC se desarrolló como flujo simulado y no como verificación real de documentos/antecedentes; no se implementaron SMS; la distribución móvil fue mediante builds de prueba y no mediante tiendas; infraestructura local con ambientes Dev, QA y Prod. Son diferencias técnicas y operativas verificables en declaración de la Scrum Master, pero su aprobación como cambio de alcance sigue pendiente de evidencias (ADR, Jira, acta o autorización docente).

Criterio de cierre: un elemento puede estar terminado según el Sprint 5 y simultáneamente incumplir una característica más exigente de la línea base V1. «KYC 6/6» no demuestra una verificación real si el flujo se simuló. Del mismo modo, el uso gratuito de OpenStreetMap puede ser una sustitución tecnológica aceptable, pero hay que verificar el radio de despacho de 5 km y su aceptación técnica.

6. Evaluación del cronograma

Línea base: cinco sprints de dos semanas, lanzamiento planificado en semana 14 y cierre documental previsto para semana 16 (9 a 14 de noviembre de 2026). El corte de evidencia es 5 de

noviembre de 2026, anterior al hito de cierre formal; por ello no corresponde declarar mora ni finalización del cronograma. Fecha de cierre/aceptación formal: no suministrada.

7. Presupuesto y ejecución económica

Rubro	Presupuesto V1 (USD)	Real (USD)	Variación
Infraestructura cloud	600	0 reportados	−600
Terceros: mapas, SMS, KYC	400	0 reportados	−400
Licencias móviles	125	0 reportados	−125
Contingencia	113	0 reportados	−113
Comunicación/gestión	0	Por conciliar	N/D
TOTAL rubros estimados	1.238	0 reportados	−1.238

Conciliación confirmada por la Scrum Master: despliegue en infraestructura local; ambientes Dev, QA y Prod; uso de OpenStreetMap o alternativa gratuita; KYC como flujo simulado; SMS no implementados; distribución por APK/builds de prueba, sin publicación en tiendas; licencias móviles pagadas: USD 0; reserva de contingencia: USD 0. No existía una bolsa de USD 1.238 aprobada y disponible: el monto fue una estimación de costos y los gastos se asumirían mediante aportes voluntarios del equipo.

Desembolso reportado para los cuatro rubros presupuestados: USD 0 de USD 1.238 estimados (0,00 % respecto de la estimación). No se constituye como ahorro financiero, dado que el presupuesto fue referencial, no aprobado ni financiado. Existen aportes voluntarios asumidos por integrantes del equipo cuyo valor total no fue informado; por ello el costo monetario real integral permanece sin determinar.

Diferencia entre la estimación inicial y los desembolsos reportados en sus rubros: USD 1.238. Indicador descriptivo de no desembolso, NO ahorro presupuestal ejecutado. Los costos de mano de obra solo se estimaron en horas; no se dispone de horas efectivas ni tarifa para cuantificarlos. No procede calcular un porcentaje final de ejecución financiera total.

8. Entregables documentales y evidencias

No se adjuntaron los paquetes finales que permitan acreditar versiones comprometidas: Tech-radar V3; SRS V5; backlog V5; SAD V5 y ADR; DD V5; SDD V4; infraestructura V4; TD V3; informes por sprint; Lean Canvas; acta e informe final. Los enlaces de Jira/ADR donde constan cambios aprobados fueron mencionados, pero no proporcionados, por lo que no se certifica su contenido.

9. Dictamen final de cumplimiento técnico (con reservas)

Dictamen: CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL ALCANCE ORIGINAL V1; RESULTADO APTO PARA DEMOSTRACIÓN ACADÉMICA, NO ACREDITADO PARA PILOTO REAL. La aceptación funcional del Sprint 5 es 79/84 (94,05 %), distinta del cumplimiento de los objetivos originales. El despacho opera con tecnología diferente a PostgreSQL/PostGIS y no se aportó evidencia de la regla de radio de 5 km; el escrow es simulado; offline-first no se alcanzó porque la operación requiere internet; el KYC es simulado; no hubo pruebas con usuarios externos. Sí se reportan calificación bidireccional, cuatro categorías y un backoffice con usuarios, soporte y auditoría de pagos. Existen cambios de alcance

aprobados en Jira o ADR según declaración del equipo, pero sin enlaces o actas verificables. Persisten brechas de calidad y defectos abiertos. La aprobación del informe no reemplaza la aceptación de los riesgos del proyecto.

10. Limitaciones probatorias y asuntos que quedan sin cierre acreditado

• Fecha efectiva y acta de aceptación formal del producto no entregadas.

• Sin evidencia sobre si las dos aplicaciones Flutter comprometidas se entregaron separadas o como aplicación multirrol.

• Se reportan cambios formalmente aprobados en Jira/ADR, pero no se adjuntan enlaces, folios ni decisiones para corroborar su alcance.

• No acreditada la condición geográfica de 5 km; pago real y funcionamiento sin conexión no se implementaron en la forma comprometida.

• Los defectos tienen plan de resolución declarado, sin evidencia del cronograma, responsables y aceptación residual.

• Sin paquete completo de versiones finales ni constancia de aceptación documental.

• Sin consolidado de aportes personales, costos indirectos u horas reales; solo horas de dedicación estimadas.

• No consta aceptación formal de escenarios QAS incumplidos, bloqueados o no medidos.

• Recomendación: cerrar administrativamente con reservas, registrando backlog de deuda técnica, tratamiento de riesgos y próximos responsables.