Backlog MANI — versión final

- **Versión:** final, Sprint 3
- **Fecha:** 2026-10-03 (actualizado el 2026-10-06 por PO-02 y ADR-0022)
- **Proyecto Jira:** MANI (`SCRUM`)
- **Arquitectura vigente:** `Flutter → NGINX API Gateway → Core Service (lógica de negocio en el servicio) → Supabase/PostgreSQL` , con Supabase Auth emitiendo el token y el tenant viajando como claim. La lógica que estaba en Flutter y en las funciones PL/pgSQL se migra a los servicios (ADR-0022)

Este documento es la única fuente del backlog. Reemplaza las versiones anteriores y el inventario de transición.

---

1. Épicas

Épica	Clave	Nombre	Historias
`EP-01`	`SCRUM-441`	Plataforma multi-tenant	— (transversal / sin historias)
`EP-02`	`SCRUM-442`	Directorio de actores	11
`EP-03`	`SCRUM-443`	Catalogo y cobertura	3
`EP-04A`	`SCRUM-444`	Ciclo del servicio: solicitud y asignacion	5
`EP-04B`	`SCRUM-445`	Ciclo del servicio: cotizacion	3
`EP-04C`	`SCRUM-446`	Ciclo del servicio: ejecucion y trazabilidad	6
`EP-04D`	`SCRUM-447`	Ciclo del servicio: calificacion y cierre	7
`EP-05`	`SCRUM-448`	Comunicacion	4
`EP-06`	`SCRUM-449`	Tarifario	3
`EP-07`	`SCRUM-450`	Pagos y facturacion	7
`EP-08`	`SCRUM-451`	Operacion y comercializacion	7
`EP-09`	`SCRUM-452`	Gestion y configuracion del proyecto	— (transversal / sin historias)
`EP-10`	`SCRUM-453`	Documentacion de arquitectura y entregables academicos	— (transversal / sin historias)

`EP-09` y `EP-10` no tienen historias de usuario: agrupan las tareas de configuración, plataforma y documentación del sprint (§4).

---

2. Historias por épica

La columna **Migración** indica qué historia nueva rehace a una cerrada bajo la arquitectura vigente (§3).

EP-02 — Directorio de actores

Código	Clave	Historia	Estado	Prioridad	SP	Migración
`US-02.1.1`	`SCRUM-846`	Registro aliado persona natural	Done	Highest	3.0	`US-02.1.1-M3` , `US-02.1.1-M4` , `US-02.1.1-M2`
`US-02.1.2`	`SCRUM-847`	Registro aliado empresa	Done	Medium	3.0	`US-02.1.2-M3` , `US-02.1.2-M2`
`US-02.1.3`	`SCRUM-848`	Aprobar/rechazar registro de aliado	Done	Medium	5.0	`US-02.1.3-M2`

Código	Clave	Historia	Estado	Prioridad	SP	Migración
US-02.1.4	SCRUM-849	Declarar zona de cobertura	Done	High	5.0	US-02.1.4-R1, US-02.1.4-M2
US-02.1.5	SCRUM-850	Registrar empleado directo	To Do	Medium	3.0	—
US-02.1.6	SCRUM-855	Aliado gestiona su disponibilidad	To Do	Medium	3.0	—
US-02.2.1	SCRUM-851	Registro cliente persona natural	Done	Highest	3.0	US-02.2.1-M2
US-02.2.2	SCRUM-852	Cliente empresa con múltiples sitios	To Do	Medium	8.0	—
US-02.2.3	SCRUM-853	Reglas contextuales del sitio visibles al aliado	To Do	Medium	5.0	—
US-02.3.1	SCRUM-854	Editar perfil propio	To Do	Medium	2.0	—
US-02.3.2	SCRUM-856	Aceptación de Términos y Condiciones	To Do	Low	8.0	—

EP-03 — Catalogo y cobertura

Código	Clave	Historia	Estado	Prioridad	SP	Migración
US-03.1.1	SCRUM-857	Crear categoría con flujo operativo	Done	Highest	5.0	US-03.1.1-M2, US-03.1.1-M6
US-03.1.2	SCRUM-858	Desactivar categoría sin afectar en curso	To Do	High	8.0	—
US-03.1.3	SCRUM-859	Aliado declara categorías que atiende	In Progress	Medium	3.0	US-03.1.3-M2

EP-04A — Ciclo del servicio: solicitud y asignacion

Código	Clave	Historia	Estado	Prioridad	SP	Migración
US-04.1.1	SCRUM-860	Crear solicitud	Done	Highest	3.0	US-04.1.1-M2, US-04.1.1-M6
US-04.1.2	SCRUM-861	Ver aliados válidos por cobertura y categoría	To Do	High	5.0	—
US-04.1.3	SCRUM-862	Filtrar por tipo de aliado	To Do	High	5.0	—
US-04.1.4	SCRUM-863	Aceptar/rechazar solicitud sin doble asignación	Done	Highest	5.0	US-04.1.4-M6
US-04.1.5	SCRUM-864	Priorizar por comisión ofrecida	To Do	Medium	2.0	—

EP-04B — Ciclo del servicio: cotizacion

Código	Clave	Historia	Estado	Prioridad	SP	Migración
US-04.2.1	SCRUM-865	Cotización con mano de obra y materiales separados	To Do	High	8.0	—
US-04.2.2	SCRUM-866	Alerta de tarifa bidireccional	To Do	High	5.0	—
US-04.2.3	SCRUM-867	Cliente acepta/rechaza/ajusta cotización	To Do	Medium	8.0	—

EP-04C — Ciclo del servicio: ejecucion y trazabilidad

Código	Clave	Historia	Estado	Prioridad	SP	Migración
US-04.3.1	SCRUM-868	Marcar inicio/fin de ejecución	To Do	High	2.0	—
US-04.3.2	SCRUM-869	Registrar eventos durante la ejecución	To Do	High	8.0	—
US-04.3.3	SCRUM-870	Cliente consulta el log del servicio	To Do	Medium	8.0	—
US-04.3.4	SCRUM-871	Cliente rastrea ubicación del aliado en vivo	To Do	High	5.0	—
US-04.3.5	SCRUM-872	Aliado solicita adición por imprevisto	To Do	High	8.0	—
US-04.3.6	SCRUM-873	Registrar evidencias sin conexión (Offline)	To Do	High	5.0	—

EP-04D — Ciclo del servicio: calificacion y cierre

Código	Clave	Historia	Estado	Prioridad	SP	Migración
US-04.4.1	SCRUM-874	Cliente califica al aliado	To Do	High	8.0	—
US-04.4.2	SCRUM-875	Aliado califica al cliente	To Do	Medium	3.0	—
US-04.4.3	SCRUM-876	Calificación agregada visible en el listado	To Do	High	3.0	—
US-04.5.1	SCRUM-877	Cancelar solicitud antes de la ejecución	To Do	High	8.0	—
US-04.5.2	SCRUM-878	Penalización por cancelación tardía	To Do	High	3.0	—
US-04.6.1	SCRUM-879	Consultar historial de servicios	To Do	Medium	3.0	—
US-04.6.2	SCRUM-880	Aliado consulta historial de trabajos	To Do	High	8.0	—

EP-05 — Comunicacion

Código	Clave	Historia	Estado	Prioridad	SP	Migración
US-05.1.1	SCRUM-881	Mensajería cliente-aliado por servicio	To Do	High	8.0	—
US-05.1.2	SCRUM-882	Notificaciones de mensajes nuevos	To Do	Medium	8.0	—
US-05.1.3	SCRUM-883	Consultar conversación para atender queja	To Do	High	5.0	—
US-05.1.4	SCRUM-884	Notificaciones push del ciclo del servicio	To Do	Medium	8.0	—

EP-06 — Tarifario

Código	Clave	Historia	Estado	Prioridad	SP	Migración
US-06.1.1	SCRUM-885	Cargar tabla de tarifas por categoría	To Do	High	2.0	—
US-06.1.2	SCRUM-886	Ver tarifa de referencia al cotizar	To Do	Medium	8.0	—
US-06.1.3	SCRUM-887	Reporte de cotizaciones fuera de rango	To Do	Medium	3.0	—

EP-07 — Pagos y facturacion

Código	Clave	Historia	Estado	Prioridad	SP	Migración
US-07.1.1	SCRUM-888	Pago en línea al aceptar cotización	To Do	Highest	8.0	—
US-07.1.2	SCRUM-889	Registro de transacciones (Audit Log inmutable)	To Do	Highest	3.0	—
US-07.1.3	SCRUM-890	Descargar soporte de pago	To Do	Highest	5.0	—
US-07.1.4	SCRUM-891	Retención de fondos en garantía (Escrow)	To Do	Medium	3.0	—
US-07.1.5	SCRUM-892	Liberación automática de fondos	To Do	Medium	2.0	—
US-07.2.1	SCRUM-893	Liquidación al aliado (Comisión configurable)	To Do	Medium	8.0	—
US-07.2.2	SCRUM-894	Aliado consulta detalle de pagos	To Do	Highest	2.0	—

EP-08 — Operacion y comercializacion

Código	Clave	Historia	Estado	Prioridad	SP	Migración
US-08.1.1	SCRUM-895	Cliente registra queja	To Do	High	3.0	—
US-08.1.2	SCRUM-896	Tenant gestiona estado de quejas	To Do	High	8.0	—
US-08.1.3	SCRUM-897	Resolución de disputa financiera	To Do	High	2.0	—
US-08.2.1	SCRUM-898	Publicar contenido en redes conectadas	To Do	Medium	8.0	—
US-08.2.2	SCRUM-899	Registrar campañas y ver desempeño	To Do	High	5.0	—
US-08.3.1	SCRUM-900	Métricas operativas por tenant	To Do	High	2.0	—
US-08.3.2	SCRUM-901	Administrar estado de tenants	To Do	High	8.0	—

2.1 Repriorización del incremento (PO-02)

Clasificación ratificada en PO-02 (SCRUM-1077) el 2026-10-06. En Jira, cada historia tiene la etiqueta correspondiente y un comentario con la razón y la referencia al SRS.

Incremento 2 — etiqueta postergar-incremento-2

Clave	Historia	Referencia SRS
SCRUM-450	EP-07 Pagos y facturación (épica)	RF-24 a RF-28, §1.2 y §4.7
SCRUM-451	EP-08 Operación y comercialización (épica)	RF-24 a RF-28, §1.2 y §4.7
SCRUM-888	Pago en línea al aceptar cotización	RF-24
SCRUM-889	Registro de transacciones (Audit Log inmutable)	RF-24, RNF-04
SCRUM-893	Liquidación al aliado (Comisión configurable)	RF-25
SCRUM-895	Cliente registra queja	RF-26
SCRUM-896	Tenant gestiona estado de quejas	RF-26
SCRUM-900	Métricas operativas por tenant	RF-28
SCRUM-901	Administrar estado de tenants	RF-27, RF-28

Al postergarse las épicas EP-07 y EP-08 , sus demás historias tampoco entran en el incremento actual.

Fuera del MVP — etiqueta retirar-mvp

Clave	Historia	Referencia SRS
SCRUM-871	Cliente rastrea ubicación del aliado en vivo	§1.2 "Fuera de alcance del MVP" y REST-01

Backlog secundario — etiqueta backlog-secundario

Clave	Historia	Razón
SCRUM-862	Filtrar por tipo de aliado	Mejora opcional; no es un RF del SRS actual
SCRUM-872	Aliado solicita adición por imprevisto	Posible evolución, no compromiso del MVP
SCRUM-873	Registrar evidencias sin conexión (Offline)	El SRS actual no exige modo offline
SCRUM-876	Calificación agregada visible en el listado	Puede alimentar el ranking (RF-13), no es RF independiente
SCRUM-877	Cancelar solicitud antes de la ejecución	Posible regla futura del ciclo del servicio
SCRUM-879	Consultar historial de servicios	Trazabilidad (RNF-04), no es RF independiente
SCRUM-880	Aliado consulta historial de trabajos	Trazabilidad (RNF-04), no es RF independiente

Se mantienen en el Sprint 3 por decisión del equipo (2026-10-06), aunque su clasificación es backlog secundario: SCRUM-854 Editar perfil propio, como tarea de desarrollo de la PO, y SCRUM-856 Aceptación de Términos y Condiciones. Ninguna desplaza a las historias de migración críticas.

Ratificación de dependencias: ninguna historia del Sprint 3 depende de las historias que salen del incremento, y ninguna de ellas estaba en el sprint.

---

3. Historias cerradas rehechas sobre la arquitectura vigente

3.1 Por qué se rehacen

Nueve historias se cerraron con la arquitectura de las entregas 1, 2 y 3, en la que el cliente Flutter invocaba Supabase directamente con `.rpc()`, `.from()` y `.storage.from()`:

```
Flutter  ──.rpc() / .from() / .storage.from()──>  Supabase (PostgREST)
```

Ese cierre **no acredita la arquitectura vigente**. Dos consecuencias concretas:

1. **La evidencia no sirve.** Las pruebas que cerraron esas historias ejercitaban un llamador que ya no existe.
2. **El control de aislamiento cambia de sujeto.** Con Core llamando por `service-role`, `auth.uid()` deja de filtrar, por lo que el aislamiento multi-tenant (riesgo *Perdida de aislamiento multi-tenant*, SAD §23) debe demostrarse de nuevo, historia por historia.

Las historias originales **no se reabren**: conservan su estado como registro histórico y quedan vinculadas con *Relates* a la historia de migración que las reemplaza.

3.2 Convención de identificadores

Sufijo	Significado
`-M2`	Implementación en el servicio destino (Core Service)
`-M3`	Delta del cliente Flutter: solo `data/datasources`
`-M4`	Regresión en QA por el Gateway más aislamiento multi-tenant
`-M6`	Parte que depende de un servicio políglota inexistente hoy (Rules Service, Dispatch Service, Availability)
`-R1`	Reespecificación funcional: el alcance anterior no se preserva

3.3 Mapeo

Historia cerrada	Estado	Clasificación	Componente destino	Historias nuevas	Fase
`SCRUM-846` · US-02.1.1 Registro aliado persona natural	Done	PRESERVAR_Y_VALIDAR	Core Service + Auth/Storage	`US-02.1.1-M3`, `US-02.1.1-M4`, `US-02.1.1-M2`	Sprint 3
`SCRUM-847` · US-02.1.2 Registro aliado empresa	Done	PRESERVAR_Y_VALIDAR	Core Service + Auth/Storage	`US-02.1.2-M3`, `US-02.1.2-M2`, `US-02.1.2-M4`	Sprint 3; su `-M4` en Incremento 2
`SCRUM-848` · US-02.1.3 Aprobar/rechazar registro de aliado	Done	PRESERVAR_Y_VALIDAR	Core Service	`US-02.1.3-M2`	Incremento 2
`SCRUM-849` · US-02.1.4 Declarar zona de cobertura	Done	REESPECIFICAR_Y_REUTILIZAR	Core Service	`US-02.1.4-R1`, `US-02.1.4-M2`	Incremento 2
`SCRUM-851` · US-02.2.1 Registro cliente persona natural	Done	PRESERVAR_Y_VALIDAR	Core Service + Auth	`US-02.2.1-M2`, `US-02.2.1-M4`	Sprint 3; su `-M4` en Incremento 2
`SCRUM-857` · US-03.1.1 Crear categoría con flujo operativo	Done	PRESERVAR_Y_VALIDAR	Core Service + Rules Service	`US-03.1.1-M2`, `US-03.1.1-M6`	Incremento 2
`SCRUM-859` · US-03.1.3 Aliado declara categorías que atiende	In Progress	Completar sobre el camino nuevo	Core Service / Availability	`US-03.1.3-M2`	Incremento 2

Historia cerrada	Estado	Clasificación	Componente destino	Historias nuevas	Fase
SCRUM-860 · US-04.1.1 Crear solicitud	Done	PRESERVAR_Y_VALIDAR	Core Service + Dispatch Service	US-04.1.1-M2 , US-04.1.1-M6	Incremento 2
SCRUM-863 · US-04.1.4 Aceptar/rechazar solicitud sin doble asignación	Done	PRESERVAR_Y_VALIDAR	Dispatch Service + PostgreSQL	US-04.1.4-M6	Incremento 2

3.4 Criterio de corte Sprint 3 / Incremento 2

En el Sprint 3 solo existen dos servicios nuevos: **MANI-API-Gateway** (NGINX) y **MANI-Core-Service** (Node). Por tanto:

- **Entra al Sprint 3** la historia cuyo componente destino se resuelve con Gateway + Core (con la lógica en el servicio, ADR-0022), y que además reutiliza el modelo de identidad y el cliente HTTP que construye US-02.1.1 .
- **Queda en Incremento 2** la que necesita Rules Service, Dispatch Service o Core Service. Donde hay una parte que Core sí sostiene hoy, la historia se **parte** (-M2 ahora, -M6 después) en vez de arrastrarse completa.
- SCRUM-863 es el único caso que migra completo al Incremento 2: su valor es la exclusión concurrente en el servicio de despacho (riesgo *Doble asignacion* del SAD §23, ADR-0021), y no tiene porción que Core Service pueda sostener.
- SCRUM-848 sale del Sprint 3 **por capacidad, no por dependencia técnica**: Gateway y Core ya la soportan, así que es la primera candidata a volver si se libera holgura.

3.5 Historias de migración

Sprint 3 — 6 historias

Código	Historia	Prioridad	SP	Reemplaza
US-02.1.2-M3	Migracion: reescribir el datasource de registro de empresa en Flutter contra el Gateway, retirando .rpc() y .storage.from() y conservando la interfaz del repositorio	High	3	SCRUM-847
US-02.1.1-M3	Migracion: reescribir auth_remote_datasource.dart contra el Gateway en lugar de SupabaseClient, conservando la interfaz de domain/repositories.	Highest	4	SCRUM-846
US-02.1.1-M4	Migracion: regresion funcional de US-02.1.1 desplegada en QA a traves del Gateway, mas las pruebas de aislamiento multi-tenant de los documentos KYC.	Highest	4	SCRUM-846
US-02.1.2-M2	Migracion: implementar el registro de aliado empresa en Core Service con la logica del registro en el servicio (ADR-0022), con el representante legal y los documentos de la empresa entrando por el Gateway	High	4	SCRUM-847
US-02.2.1-M2	Migracion: llevar el registro de cliente persona natural al camino Gateway - Core Service, incluyendo su datasource en Flutter	High	4	SCRUM-851
US-02.1.1-M2	Migracion: implementar el registro de aliado persona natural en Core Service, migrando al servicio la logica de registrar_aliado_persona_natural, handle_new_user y el upsert a usuario (ADR-0022), expuesto por el contrato OpenAPI de CFG-16.	Highest	5	SCRUM-846

Incremento 2 — 11 historias

Código	Historia	Prioridad	SP	Reemplaza
US-02.1.2-M4	Migracion: regresion funcional de US-02.1.2 desplegada en QA a traves del Gateway, mas el aislamiento multi-tenant de los documentos de la empresa y del representante legal	High	4	SCRUM-847
US-02.2.1-M4	Migracion: regresion funcional de US-02.2.1 desplegada en QA a traves del Gateway, mas el aislamiento multi-tenant de los datos del cliente	High	4	SCRUM-851
US-02.1.3-M2	Migracion: aprobacion y rechazo de registro de aliado en Core Service, con la visibilidad de documentos KYC resuelta en el nuevo modelo de identidad	High	5	SCRUM-848
US-02.1.4-R1	Reespecificacion: sustituir la seleccion libre en mapa por el catalogo jerarquico de zonas	High	5	SCRUM-849
US-02.1.4-M2	Migracion: declaracion de zona de cobertura en el Core Service, persistida en core.aliado_cobertura	High	5	SCRUM-849
US-03.1.1-M2	Migracion: gestion de categoria en Core Service, dejando la evaluacion de reglas como frontera declarada hacia Rules	Highest	5	SCRUM-857
US-03.1.1-M6	Migracion: llevar las reglas evaluables de la categoria al Rules Service en Java	High	5	SCRUM-857
US-03.1.3-M2	Migracion: completar la asociacion aliado-categoria por el camino Gateway - Core Service	Medium	3	SCRUM-859
US-04.1.1-M2	Migracion: creacion de solicitud en Core Service, separada de la orquestacion de despacho	Highest	3	SCRUM-860
US-04.1.1-M6	Migracion: orquestacion de despacho de la solicitud en el Dispatch Service .NET	Highest	3	SCRUM-860
US-04.1.4-M6	Migracion: aceptar o rechazar solicitud sin doble asignacion, con la exclusion concurrente en Dispatch Service	Highest	5	SCRUM-863

3.6 Cobertura de regresión

Cerrado el 2026-10-07 por decisión del PO.

La planificación original dejó regresión solo para `US-02.1.1` (`US-02.1.1-M4`): `US-02.1.2-M2/M3` y `US-02.2.1-M2` entraban al Sprint 3 sin historia de regresión propia en QA, por lo que su pasada de aislamiento multi-tenant no quedaba planificada.

Decisión: cada historia migrada tiene su propia historia de regresión. Se crean `US-02.1.2-M4` y `US-02.2.1-M4` siguiendo la convención del §3.2, y **se programan en el Incremento 2**, no en el Sprint 3. El motivo es que la regresión por el Gateway no es ejecutable hasta que exista la cadena de verificación: `QA-01` a `QA-05` no están entregadas al corte de este sprint, el contrato OpenAPI de `CFG-16` no está publicado y `CFG-20` todavía no deja el Core desplegado en DEV y QA. Adelantarlas al Sprint 3 las dejaría bloqueadas desde el primer día.

`US-02.1.1-M4` se mantiene en el Sprint 3: es la que abre camino y define los casos que las otras dos reutilizan.

Consecuencia que queda explícita: al cierre del Sprint 3, `US-02.1.2` y `US-02.2.1` quedan migradas sin regresión propia ejecutada. Su comportamiento no puede declararse *preservado* en ese corte, solo *construido y verificado* en los términos del plan de pruebas de `DOC-38`. La declaración de paridad de las dos historias se emite en el Incremento 2, cuando corran sus `-M4`.

Los números de sufijo no son continuos a propósito: `US-02.2.1` no tiene `-M3` porque su `-M2` ya incluye el delta del cliente Flutter. `-M4` significa regresión en cualquier historia, según el §3.2.

---

4. Tareas del Sprint 3

51 tareas. `EP-09` agrupa plataforma y calidad; `EP-10`, documentación y gestión.

Producto y gestión del sprint

Refinamiento del backlog, aceptación del incremento y ceremonias.

Tarea	Prioridad	PH	Épica
`PO-01` — Refinar los criterios de aceptacion de US-02.1.1 sobre el nuevo camino de arquitectura	Highest	3	`SCRUM-453`
`PO-02` — Repriorizar el backlog V4 y ratificar que sale del incremento actual	Highest	4	`SCRUM-453`
`PO-03` — Aceptar el incremento desplegado en QA	Highest	3	`SCRUM-453`
`SM-01` — Facilitar Planning, Dailies, Review y Retrospectiva y publicar el reporte de indicadores del sprint	High	4	`SCRUM-453`
`SM-02` — Registrar y escalar los bloqueos y mantener la trazabilidad Jira <-> GitHub <-> pruebas	Medium	3	`SCRUM-453`
`PO-04` — Reespecificar las historias cerradas contra la arquitectura vigente y separar lo que sale del incremento	Highest	4	`SCRUM-453`
`PO-05` — Escribir los criterios de aceptacion de las historias de migracion de EP-02	Highest	3	`SCRUM-453`
`PO-06` — Terminar los mockups de las historias del incremento y referenciarlos en el SAD con dos imagenes	Highest	4	`SCRUM-453`

Documentación y vistas de arquitectura

Actualización documental y diagramas de las vistas.

Tarea	Prioridad	PH	Épica
~~`DOC-26` — Registrar en ADR la decision de SP-05~~ **CERRADA el 2026-10-07.** La decision de la daily del 2026-10-05 (la logica de negocio vive en los servicios y se retira de Flutter y de las funciones PL/pgSQL) quedo registrada en `adr/ADR-0022`, publicado en `main`. El ADR queda en estado **Propuesto**: pasarlo a Aceptado requiere sesion formal de la Mesa (Gobierno §2.6)	Highest	3	`SCRUM-453`
`DOC-28` — Actualizar el SAD y el SDD con el resultado real de la transicion y cerrar los dos riesgos mal calibrados del SAD §23: *Logica de negocio en Flutter* y *Acceso directo indiscriminado a Supabase*	Highest	4	`SCRUM-453`
`DOC-29` — Reorganizar el repositorio de diagramas a la estructura de ADR-0008 y versionar la fuente editable	High	2	`SCRUM-453`
`DOC-30` — Rehacer las vistas C4 de contexto y de contenedores con el camino real del incremento	Highest	3	`SCRUM-453`
`DOC-31` — Diagramar la vista C4 de componentes de MANI-API-Gateway y de MANI-Core-Service	Highest	3	`SCRUM-453`

Tarea	Prioridad	PH	Épica
DOC-32 — Diagramar la vista de despliegue de DEV y QA tal como queda despues de la transicion	High	3	SCRUM-453
DOC-33 — Diagramar la vista de datos con el nuevo modelo de identidad y actualizar ModeloDatos	Highest	3	SCRUM-453
DOC-34 — Diagramar la vista de flujos con las secuencias del camino nuevo	High	2	SCRUM-453
DOC-35 — Actualizar los documentos de infraestructura y de politicas DevOps con la topologia real	High	3	SCRUM-453
DOC-36 — Registrar en ADR la integracion Jira - GitHub que ADR-0002 dejo declarada como pendiente	High	2	SCRUM-453
DOC-37 — Actualizar el Tech Radar y la wiki con el stack realmente desplegado en el sprint	Medium	2	SCRUM-453
DOC-38 — Escribir el plan de pruebas por historia de las historias migradas del incremento	Highest	4	SCRUM-453
DOC-39 — Dejar publicadas las metricas de los atributos de calidad con su valor medido en el sprint	High	3	SCRUM-453

Transición arquitectónica y plataforma

Repositorios, Gateway, Core, identidad, RLS, imágenes y pipeline.

Tarea	Prioridad	PH	Épica
CFG-37 — Resolver la estrategia de ramas de MANI-Frontend antes de migrar	Highest	2	SCRUM-452
CFG-38 — Reconciliar las 13 ramas feature/fix con trabajo sin fusionar	Highest	5	SCRUM-452
CFG-15 — Crear los repositorios faltantes del modelo multi-repo	Highest	2	SCRUM-452
CFG-16 — Definir el contrato OpenAPI entre Gateway y Core, acotado a identidad y registro de aliado	Highest	3	SCRUM-452
CFG-20 — Crear el esqueleto del Core Service en Node.js desplegable en DEV y QA	Highest	3	SCRUM-452
CFG-17 — Implementar el NGINX API Gateway como entrada unica	Highest	6	SCRUM-452
CFG-22 — Alinear la emision y propagacion de JWT con claims de tenant y rol entre Supabase Auth, Gateway y Core	Highest	4	SCRUM-452
CFG-23a — Disenar el modelo de identidad en base de datos porque RLS deja de filtrar por auth.uid() cuando el llamador es un servicio	Highest	5	SCRUM-452
CFG-23b — Versionar y aplicar las politicas RLS del nuevo modelo de identidad en DEV y QA	Highest	5	SCRUM-452
CFG-23c — Validar los seis casos cross-tenant contra el nuevo modelo de identidad en QA	Highest	4	SCRUM-452

Tarea	Prioridad	PH	Épica
CFG-26 — Alinear los proyectos Supabase de DEV, QA y PROD	High	3	SCRUM-452
CFG-28 — Actualizar el Docker Compose por ambiente para consumir GHCR	High	3	SCRUM-452
CFG-27 — Estandarizar las imagenes OCI de Gateway y Core y publicarlas en GHCR	High	3	SCRUM-452
CFG-29 — Replicar el pipeline CI/CD en MANI-API-Gateway y MANI-Core-Service con los gates de calidad	Highest	5	SCRUM-452
CFG-33 — Sacar database/, docker-compose.yml, scripts/ y nginx.conf del repositorio Flutter	Highest	4	SCRUM-452
CFG-34 — Construir la capa HTTP del cliente Flutter que sustituye a SupabaseClient	Highest	6	SCRUM-452
CFG-35 — Decidir y aplicar que queda de supabase_flutter en el cliente	Highest	3	SCRUM-452
CFG-36 — Retirar la SUPABASE_ANON_KEY del bundle web y rotarla	Highest	3	SCRUM-452
CFG-39 — Conectar GitHub con Jira y dejar la trazabilidad automatica en los cuatro repositorios	Highest	4	SCRUM-452
CFG-40 — Crear el proyecto SonarQube de MANI-API-Gateway y volver vinculante su Quality Gate	Highest	3	SCRUM-452
CFG-41 — Crear el proyecto SonarQube de MANI-Core-Service y volver vinculante su Quality Gate	Highest	3	SCRUM-452
CFG-42 — Rebaselinar el proyecto SonarQube de MANI-Frontend despues de sacar los artefactos que no le pertenecen	High	2	SCRUM-452
CFG-43 — Definir los contratos entre los repositorios del modelo multi-repo	Highest	3	SCRUM-452

Automatización de pruebas

Herramientas de verificación, todas gratuitas y locales.

Tarea	Prioridad	PH	Épica
QA-01 — Montar las pruebas de integracion de Core Service sobre Postgres real levantado con Testcontainers	Highest	4	SCRUM-452
QA-02 — Automatizar con Playwright el recorrido end-to-end del build web sobre el Gateway	High	3	SCRUM-452
QA-03 — Dejar la coleccion Postman del contrato Gateway - Core corriendo con Newman en el pipeline	Highest	3	SCRUM-452
QA-04 — Medir con k6 el camino de registro por el Gateway con 150 usuarios virtuales concurrentes	High	3	SCRUM-452
QA-05 — Ejecutar el escaneo DAST con OWASP ZAP sobre el Gateway desplegado en QA	High	3	SCRUM-452
QA-06 — Dejar el esqueleto de pruebas unitarias de los servicios poliglotas listo antes de que existan	Medium	2	SCRUM-452
QA-07 — Construir el escaner propio de PCI-DSS que busca PAN y CVV en base de datos y en logs	Medium	2	SCRUM-452

4.1 Verificación por historia

Cada historia migrada tiene su sección en el plan de pruebas (`DOC-38`) y se verifica con la herramienta que corresponde al nivel. Todas son gratuitas, open source y corren localmente o en GitHub Actions:

Nivel	Herramienta	Tarea	Por qué esta y no la tradicional
Integración de Core contra base real	Testcontainers + Postgres	`QA-01`	Docker levanta y destruye la base dentro de la prueba; nadie instala Postgres a mano
End-to-end en navegador	Playwright	`QA-02`	Espera sola a que el control esté listo y graba video del fallo; Selenium exige drivers manuales que se rompen
Contrato Gateway ↔ Core	Postman + Newman	`QA-03`	Es la herramienta que el equipo ya usa; Newman la corre en terminal y en CI
Carga y concurrencia	k6	`QA-04`	Menos de 100 MB de memoria frente a los gigabytes de JMeter. La carga objetivo y el umbral de p95 los fija el SDD §7.4 y §8; este backlog no define umbrales propios
Seguridad dinámica	OWASP ZAP	`QA-05`	Estándar gratuito de DAST exigido por ADR-0005
Unitarias de los servicios políglotas	JUnit 5 / xUnit	`QA-06`	Esqueleto listo antes de que Rules Service y Dispatch Service existan
Cumplimiento PCI-DSS	Escáner propio	`QA-07`	Busca PAN y CVV en base y logs antes de que `EP-07` entre al backlog

Los valores medidos con estas herramientas son los que `DOC-39` publica como métricas de los atributos de calidad P1 de ISO/IEC 25010.

---

5. Documentos relacionados

Tema	Documento
Requerimientos	`product/SRS.md`
Arquitectura	`architecture/SAD.md`
Diseño detallado y vistas C4	`architecture/SDD.md`
Modelo de datos	`architecture/ModeloDatos.md`
Decisiones arquitectónicas	`adr/`
Políticas DevOps y versionamiento de despliegue	`governance/POLITICAS_DEVOPS_HERRAMIENTAS.md`